

ATTO DI VALIDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI VARIANTE A PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
di concerto con il direttore dei lavori
Arch. Elena Bianchi

Rilevato che il sig. Roberto Scaffai è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'intervento di "Manutenzione straordinaria e arredamento con creazione di uno spazio da adibire a Diagnostica Rapida ed altri servizi medico/sanitari riconducibili alla "FARMACIA dei SERVIZI" ai sensi del D.L. 156/2009 per la Farmacia Comunale – Piazza della Costituzione”.

Preso atto che è stato nominato quale supporto al R.U.P. l'ing. Enrico Battaglini di Piombino.

Dato atto che in data 17/05/2025 è stato verificato nel rispetto della sezione IV dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, dell'art. 40 del medesimo allegato ove si definiscono le forme di controllo per le singole tipologie di documenti tecnico amministrativi costituenti il progetto;

Atteso che è stato validato il progetto a norma dell'art.42,co.4,del D.Lgs.36/23 (e ss.mm.ii.) e dell'art.34,co.4, dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamato che le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al progetto originario, manifestatesi in corso dei lavori e non prevedibili;

Vista la Relazione Tecnica della Direzione Lavori “PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA” e la seguente documentazione trasmessa dalla Direttrice Lavori Arch. Elena Bianchi a mezzo PEC del 05/06/2026:

1. planimetria;
2. relazione tecnica;
3. quadro economico
4. verbale NP GIEMME
5. verbale NP Piombino Edilizia
6. verbale NP Termoidraulica
7. computo metrico variante
8. computo opere elettriche invariante
9. lavorazioni extra edili in variante
10. lavori extra elettrico, rete dati e telecamere soggetto a ribasso
11. lavori extra in variante opere idrauliche
12. opere edili contabilizzate quantità in variante su computo di offerta.

Visto il parere positivo espresso dal supporto al R.U.P. ing. Enrico Battaglini di Piombino, circa la correttezza degli atti di cui al punto precedente e la verifica degli stessi ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023(e ss.mm.ii.);

Considerato quanto indicato nella Relazione Tecnica della Direzione Lavori "PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA" ai punti 4-5-6-7 della stessa;

la documentazione

- planimetria;
- relazione tecnica;
- quadro economico
- verbale NP GIEMME
- verbale NP Piombino Edilizia
- verbale NP Termoidraulica
- computo metrico variante
- computo opere elettriche invariante
- lavorazioni extra edili in variante
- lavori extra elettrico, rete dati e telecamere soggetto a ribasso
- lavori extra in variante opere idrauliche
- opere edili contabilizzate quantità in variante su computo di offerta.

È condivisa dalla stazione appaltante ed è meritevole di Approvazione da parte dell'Organo competente, come con il presente atto approva

Letto, confermato e sottoscritto.

Piombino, 08/06/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Roberto Scaffai